



COMUNE DI TORCHIAROLO

PROVINCIA DI BRINDISI

N°. 300 R. G. del 03/08/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PO3

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N°. 174 Registro del Servizio del 14/07/2017

OGGETTO: Affidamento incarico per variante del progetto esecutivo - per i lavori Valorizzazione e riqualificazione paesaggi costieri FSC 2007-2013 ç Del. CIPE n. 92/2012ç

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, è stata curata da _____

Torchiarolo li _____

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, la procedura ed i contenuti dello stesso;

ATTESTA

La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Responsabile della Posizione Organizzativa n° _____ per le determinazioni di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Torchiarolo li _____

L'anno 2017, il giorno **tre del mese di agosto, nel proprio ufficio:**

Il Responsabile

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 15.04.2014 ;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 279 del 08.02.2001 modificata con delibera di G.C. n. 62 del 15.03.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 56 del 16.03.2017 di approvazione nuovo organigramma dell'Ente con l'assegnazione di nuovi servizi alle n.4 posizioni organizzative ;

VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i titolari di posizione;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale

PREMESSO CHE:

- l'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO – SETTORE AREE URBANE CITTÀ, sottoscritto in data 23 ottobre 2014 tra Regione Puglia e Ministero Infrastrutture e Trasporti (Delibera Cipe 92/2012) prevede uno stanziamento per un importo complessivo di € 24.422.017,71 per la realizzazione dell'intervento "AZIONI PILOTA PROGRAMMATE IN FASE DI ELABORAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) - E) LA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI" (Scheda n. 5 – Allegato 1a);
- con delibera di G.M. n° 73 del 10/04/2015 l'Amm.ne Comunale prende atto che l'importo destinato per la realizzazione dell'intervento "AZIONI PILOTA PROGRAMMATE IN FASE DI ELABORAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) - E) LA VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI" (Scheda n. 5 – Allegato 1a) per il Comune di Torchiarolo è pari a € **4.884.403,54** e successivamente confermato giusta Determinazione di Settore Assetto del Territorio Regione Puglia n. 257 del 12.06.2015;
- con DGM n° 125 del 15/06/2016 si è preso atto del "*Progetto definitivo di Valorizzazione e riqualificazione integrata del paesaggio costiero del Comune di Torchiarolo - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/13 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SETTORE ARRE URBANE - CITTA'*" DEL 23.10.2014 SCHEDA N. 5 AZIONI PILOTA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO COSTIERO - PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE PROGETTI INTEGRATI DI PAESAGGIO" modificato dall'ing. Daniele GRAVILI per un importo pari a € 4.884.403,542 e nominato il RUP nella persona del geom. Celerina PILEGGI in qualità di Tecnico del UTC;
- con determina di settore n°255 del 24/11/2016 è stato approvato il "*Progetto definitivo di Valorizzazione e riqualificazione integrata del paesaggio costiero del Comune di Torchiarolo - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/13 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SETTORE ARRE URBANE - CITTA'*" DEL 23.10.2014 SCHEDA N. 5 AZIONI PILOTA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO COSTIERO - PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE PROGETTI INTEGRATI DI PAESAGGIO" redatto dall'UTC per un importo pari a € 4.884.403,542 - validato giusto verbale di verifica con prescrizioni, trasmesso con nota prot. n° 9590 del 24/11/2016 a firma dall'arch. Giovanni FRASSANITO;
- con determina n° 517 del 01/12/2016 è stato approvato in via preliminare il "*Progetto esecutivo di Valorizzazione e riqualificazione integrata del paesaggio costiero del Comune di Torchiarolo - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/13 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SETTORE ARRE URBANE - CITTA'*" DEL 23.10.2014 SCHEDA N. 5 AZIONI PILOTA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO COSTIERO - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale Progetti Integrati di Paesaggio" per un importo pari a € 4.884.403,542 redatto dall'UTC nelle persone dell'ing. Daniele GRAVILI e del geom. Vincenzo

TONDO in collaborazione con lo studio di progettazione ASTRA ENGINEERING Srl, la Soc. GEO M.G. Snc e la soc. E.A.R.T.H. Srl;

- con deliberazione di GM n° 125 del 15/06/2016 è stato dato incarico all'ing Daniele GRAVILI per la redazione del progetto esecutivo, nonché l'incarico di RUP alla geom. Celerina PILEGGI;
- con determina dirigenziale n° 791 del 26/10/2016 ha aggiudicato l'incarico alla RTP Soc. ASTRA ENGINEERING Srl (Capogruppo) con sede a Milano alla Via Belgirate n°20, - P.I./ C.F. 04023400965 composta da Soc. ASTRA ENGINEERING Srl, dr. geol. DE PASCALIS Raffaella nata a Galatina (LE) il 14/03/1975 e ing. ROMANO Alberto nato a Galatina (LE) il 05/06/1985, per i servizi di progettazione Esecutiva Specialistica e Direzione Lavori operativa, misura e contabilità delle opere di Ingegneria Naturalistica e calcolo strutturale delle opere in. c.a. e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per un importo pari a € 78.718,71 oltre IVA e Cassa;
- a seguito di procedura di gara di cui all'art. 36 comma 2) lett b) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., mediante il metodo di aggiudicazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 stesso decreto, la RTP ha offerto:
offerta tecnica
- esecuzione di rilievo topografico per tutta l'area oggetto di intervento. All'uopo sarà impiegato sistema GPS; integrazione della relazione geologica allegata al progetto base di gara, redatta da geologo professionista facente parte della RTP; realizzazione di indagini geognostiche volte alla caratterizzazione dei materiali litoidi presenti che saranno oggetto di escavazione e che costituiranno la fondazione delle opere strutturali. In particolare, saranno effettuati n°3 sondaggi a carotaggio continuo con profondità 6-8 m, prelievo di n°3 campioni per l'esecuzione di prove di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica; rilievo dei sottoservizi lungo le strade oggetto di intervento; disponibilità all'esecuzione di eventuali rilievi ambientali, qualora richiesti dagli Enti preposti, quali quelli tipicamente previsti nella redazione degli Studi di Impatto Ambientale per opere soggette a VIA (rilievo del paesaggio, della vegetazione, uso del suolo, climatico); realizzazione di uno studio approfondito botanico; realizzazione di studio di Compatibilità idrologica ed idraulica da sottoporre all'AdB Puglia per le opere interferenti con vincoli PAI (reticolo idrografico), quali infrastrutture del ponte sul canale Infocaciucci;
- realizzazione del fotorendering per l'inserimento delle opere nel contesto naturalistico.

offerta economica: ribasso d'asta pari al 20,00%

- è stato sottoscritto contratto Rep. 51 del 31/03/2017 con RTP Soc. ASTRA ENGINEERING Srl, capogruppo, con sede a Milano alla Via Belgirate n°20, - P.I./ C.F. 04023400965;
- in data 29/11/2017 sono stati trasmessi gli elaborati specialistici allegati al progetto esecutivo;

PRESO ATTO

- che l'offerta tecnica presentata in sede di gara comporta una

variazione delle lavorazioni e del tempo contrattuale tale da produrre una sensibile variazione del Piano di Sicurezza e del Cronoprogramma, nonché modifiche allo schema degli impianti a rete e del sistema strutturale del ponte e dei percorsi naturalistici;

- che a seguito della presentazione dello studio di compatibilità idraulica trasmesso in data 14/06/2017 prot. n°4228, da parte dell'ATI Morello Srl/ Merico Srl, si è espletato un tavolo tecnico con l'Autorità di Bacino Puglia, di cui è scaturito la necessità dell'innalzamento della palificata prevista in zona "quatina" ed ulteriori variazioni strutturali.
- che a seguito di incontro con l'Acquedotto Pugliese di Brindisi è scaturita la necessità di una variazione del sistema di foce del Canale Pilella con l'eliminazione dell'armatura di contenimento nonché la necessità di conservare la viabilità di servizio necessaria alla manutenzione della rete fognaria;

RITENUTO che tali variazioni incidono sull'attività specialistiche di competenza della RTP Soc. ASTRA ENGINEERING Srl, capogruppo, in merito:

- Variante a progetto esecutivo strutturale
 - o Passaggio sopraelevato "quatina"
 - o Foce canale Pilella
 - o Ponte pedonale su Canale Infocaciucci
- Variante al sistema delle reti;
- Relazione Paesaggistica;
- Variazione del cronoprogramma e del Layout di cantiere;

RITENUTO altresì che tali variazioni al progetto esecutivo sono da considerarsi prima Variante allo stesso

PRESO ATTO che questo ufficio stima in € 20.000,00 le maggiori prestazioni tecniche per la redazione del nuovo progetto esecutivo adeguato ai nuovi tavoli tecnici ed alla Offerta economicamente più vantaggiosa su cui applicare il ribasso d'asta offerto dalla RTP Soc. ASTRA ENGINEERING Srl, capogruppo pari al 20% - € 19.679,68#;

RITENUTO di dover conferire incarico per la redazione della variante alla RTP Soc. ASTRA ENGINEERING Srl, capogruppo, per un importo delle prestazioni specialistiche pari a 16.213,26 oltre IVA e Cassa se dovuta, al netto del ribasso di gara offerto.

PRESO ATTO del CUP n° G79D16000320006 di Progetto e del CIG n° 6800947EFE di gara;

VISTO l'art. 147 bis del Tuel 267/00, sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

DI CONFERIRE incarico alla RTP Soc. ASTRA ENGINEERING Srl,

capogruppo, con sede a Milano alla Via Belgirate n°20, - P.I./ C.F. 04023400965, per la redazione della variante del progetto esecutivo contenente le modifiche riportate nell'Offerta economicamente Vantaggiosa offerte dall'ATI Morello srl – Merico Srl, nonché dai tavoli tecnici con ADB – Puglia e dall'AQP di Brindisi, per i lavori di “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica” FSC 2007-2013 – Delibera CIPE n. 92/2012”;

DARO ATTO

- che le maggiori spese per la predisposizione della variante ammontano a € 16.213,26 oltre IVA e Cassa se dovuta al netto del ribasso di gara offerto, che trovano copertura nel QTE di progetto;
- che la variante dovrà essere contenuta, in riferimento alle indicazioni su riportate, nell'importo contrattuale dei lavori.
- che l'importo è stato imputato sul cap. n. 3024 del Bilancio d'Esercizio 2016;

DI DARE ATTO che copia della presente sarà trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI P.O. N° 03
ing. Daniele GRAVILI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Torchiarolo, li 03/08/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Marzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'albo Pretorio On-line
del 03/08/2017, per restarvi quindici giorni consecutivi
dal _____03/08/2017_____ al _____18/08/2017_____ ai fini della Pubblicità degli atti
e della
trasparenza dell'azione amministrativa.

Torchiarolo, li _____03/08/2017_____

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Cocciolo
